



Comune di Fiorano Modenese



BANDO 2019

Relazione al Cronoprogramma

Parchi Vivi – Comune di Fiorano Modenese

Breve descrizione ed elencazione delle attività riferiti alle azioni progettuali.

L'attività svolta ha riguardato in primo luogo il coordinamento complessivo con l'amministrazione comunale e la società cooperativa Poleis per la progettazione complessiva del percorso, prevedendo sessioni di condivisione di cabina di regia, azioni informative interne, predisposizione e pianificazione degli interventi esterni.

Sono state poi attivate le azioni di apertura agli stakeholders, informandoli delle attività e coinvolgendoli ai Tavoli di Negoziazione. Sono inoltre stati attivati incontri direttamente con la Dirigente scolastica per un percorso strutturato coinvolgente gli alunni del territorio.

La proposta progettuale è stata condivisa con il Tavolo di Negoziazione, riunitosi due volte dall'inizio del percorso. Durante il primo incontro ci si è concentrati sull'impianto generale, sulle azioni inclusive e sulla disponibilità dei soggetti a partecipare. Sono state condivise le azioni avviate in sede scolastica. Il secondo incontro ha invece avuto come obiettivo la calendarizzazione definitiva delle azioni, la condivisione delle scelte di comunicazione e la costituzione del Comitato di Garanzia.

La comunicazione è stata attivata come presidio coordinato tra lo staff del Comune ed il personale di Poleis Soc Coop, elaborando una strategia unica, lo sviluppo di un marchio e la sua declinazione, la produzione dei primi materiali (totem, locandine, flyer, materiali per il web e la promozione online) e l'attivazione delle azioni di ufficio stampa, quali la redazione di comunicati; è stata inoltre predisposta l'area web dedicata.

Le attività inclusive sono state progettate nel dettaglio, prevedendo la loro calendarizzazione, l'individuazione delle metodologie, la predisposizione dei materiali di lavoro. Anche le attività future del Tavolo di Negoziazione sono state organizzate, con la sua convocazione prevista e rinviata a causa dell'emergenza sanitaria.

La proposta di programmazione delle attività era strutturata come segue:

Ai sensi del Bando 2019, approvato con Deliberazione di Giunta n. 1247 del 22/7/2019 il beneficiario deve presentare una relazione al cronoprogramma descrittiva delle attività svolte.

*Le **attività** devono corrispondere ad **almeno un terzo** di quelle previste dal progetto presentato.*

*Alla relazione deve essere allegato il **cronoprogramma con l'elenco dei costi sostenuti**, corredato dalla documentazione contabile a giustificazione della spesa (ad esempio determinazioni di impegno, fatture, note ecc..).*

*Sarà liquidato **sino ad un massimo del 30%** del costo complessivo del progetto.*



Comune di Fiorano Modenese



Martedì 10 marzo, ore 20.30 – Presentazione e laboratorio

Serata di presentazione del progetto, con inquadramento politico che tocca sia la proposta Parchi Vivi sia la riqualificazione di Spezzano, fornendo gli assi informativi utili alla cittadinanza per partecipare in modo consapevole.

Dopo la fase frontale di circa 40 minuti (intervento assessore/sindaco + presentazione metodologica) segue una fase di laboratorio della durata di circa 1 ora, divisa a tavoli di lavoro.

Ogni tavolo si confronterà in merito al parco inquadrato nel contesto urbanistico allargato del centro di Spezzano. I partecipanti faranno proposte utilizzando categorie di lavoro predefinite (ad es. "Sicurezza", "Animazione", "Verde", "Arredo urbano", "Commercio", "Cultura e sport"...) per individuare criticità e avanzare proposte.

Da metà marzo a fine aprile – Questionario

Creazione e diffusione online del questionario dedicato alla cittadinanza, per raccogliere indicazioni in merito alla riqualificazione del parco.

31 marzo – Tavolo di Negoziazione

Terzo TDN dedicato alla valutazione di quanto emerso in questa prima fase di lavoro. Sarà utile per programmare bene i temi delle attività future, e di coordinare al meglio il percorso con lo stato di avanzamento delle azioni svolte dalle scuole.

Sabato 28 marzo, ore 10.00 – Passeggiata nel parco

L'attività di trekking urbano consente di visionare in loco gli spazi oggetto di riqualificazione. La proposta potrebbe prevedere il coinvolgimento delle scuole, dando ai ragazzi un ruolo di guida per i partecipanti, illustrando gli elementi caratterizzanti il parco.

Ogni partecipante avrà a disposizione una scheda di lavoro personale, con una cartografia del parco sulla quale potrà indicare elementi critici e positivi.

21 aprile, ore 20.30 – Workshop pubblico

Dagli esiti della passeggiata e del primo laboratorio, avremo tratto indicazioni utili a costruire uno scenario da utilizzare come base per il workshop civico.

I partecipanti lavoreranno a tavoli, costruendo un modello del parco che vorrebbero, tenendo conto dei vincoli e delle traiettorie date.

28 aprile, ore 18.30 – Focus giovani

Evento mirato ai giovani di 18-30 anni, per ascoltare la loro voce. La convocazione avverrà soprattutto coinvolgendo le realtà associative locali, quali Parrocchia, GS Spezzanese, Lumen, Legambiente.

19 maggio, ore 18.30 – Tavolo di Negoziazione

Ai sensi del Bando 2019, approvato con Deliberazione di Giunta n. 1247 del 22/7/2019 il beneficiario deve presentare una relazione al cronoprogramma descrittiva delle attività svolte.

*Le **attività** devono corrispondere ad **almeno un terzo** di quelle previste dal progetto presentato.*

*Alla relazione deve essere allegato il **cronoprogramma con l'elenco dei costi sostenuti**, corredato dalla documentazione contabile a giustificazione della spesa (ad esempio determinazioni di impegno, fatture, note ecc..).*

*Sarà liquidato **sino ad un massimo del 30%** del costo complessivo del progetto.*



Comune di Fiorano Modenese



Il TDN avrà la finalità di approvare le linee guida emerse dal percorso e rielaborate dalla cabina di regia e approvate anche dal Comitato di garanzia per quanto concerne gli elementi di inclusione e qualità del percorso partecipativo.

29 maggio, ore 18.00 – Festa della scuola / conclusione del percorso

In sede di festa di fine anno scolastico, saranno presentati gli esiti del percorso di partecipazione, coinvolgendo tutti gli attori locali che hanno preso parte alle attività.

In parallelo, l'istituto scolastico avrebbe portato avanti un percorso interno di progettazione del parco coinvolgendo gli alunni e incrociando le attività con quelle indicate nella griglia precedente. Data l'emergenza sanitaria nazionale, le attività sono state sospese; l'obiettivo è di sviluppare le azioni alla ripresa delle scuole in autunno.

Si dichiara che le attività sopradescritte corrispondono ad un terzo delle attività previste dal progetto presentato.

Si allega il cronoprogramma delle attività e relativi costi 2019 /2020 (in ottemperanza al D.lgs.118/2011).

Data

Il legale rappresentante

Ai sensi del Bando 2019, approvato con Deliberazione di Giunta n. 1247 del 22/7/2019 il beneficiario deve presentare una relazione al cronoprogramma descrittiva delle attività svolte.

*Le **attività** devono corrispondere ad **almeno un terzo** di quelle previste dal progetto presentato.*

*Alla relazione deve essere allegato il **cronoprogramma con l'elenco dei costi sostenuti**, corredato dalla documentazione contabile a giustificazione della spesa (ad esempio determinazioni di impegno, fatture, note ecc..).*

*Sarà liquidato **sino ad un massimo del 30%** del costo complessivo del progetto.*